

2023 年荔湾区街道环境综合整治经费 第三方绩效评价报告

广州致华会计师事务所（普通合伙）

2024 年 7 月



2023 年度荔湾区财政支出第三方评价小组成员名单

姓名	单位	专业	职称或职务
李仕坚	广州致华会计师事务所（普通合伙）	审 计	注册会计师、绩效评价师
魏 静	广州致华会计师事务所（普通合伙）	审 计	注册会计师
麦志军	广州致华会计师事务所（普通合伙）	审 计	注册会计师
雷元新	广州致华会计师事务所（普通合伙）	会 计	注册会计师
成文胜	广东珠江投资控股集团有限公司	市政工程	高级工程师
魏剑丹	广东省城乡规划设计研究院	规 划	注册规划师
张志强	广州电子机械会计学会	财务管理	高级会计师
黄 英	广州致华会计师事务所（普通合伙）	金融、工商管理	绩效评价师、高级人力资源管理师
陈贝贝	广州致华会计师事务所（普通合伙）	财务会计	项目经理
谢庚润	广州致华会计师事务所（普通合伙）	财务管理	审计助理
梁洁英	广州致华会计师事务所（普通合伙）	审 计	审计助理

项目负责人:



目 录

一、基本情况	1
（一）项目背景	1
（二）项目立项依据	2
（三）项目实施单位	3
（四）项目资金情况	3
（五）项目绩效目标	3
二、评价结果	4
三、项目绩效分析	5
（一）项目决策情况	5
（二）项目过程管理情况	7
（三）项目产出	9
（四）项目效益	14
四、主要成效	15
（一）扎实开展交通整治行动，筑牢道路交通安全防线。 .	16
（二）开展交通安全宣传活动，营造文明安全出行氛围。 .	16
（三）开展街面道路修缮工程，铺筑出行居民舒心道路。 .	17
五、值得关注的问题	17
（一）居民交通安全意识有待提升。	17
（二）收集佐证材料工作缺少针对性。	17
六、相关建议	18
（一）多措并举整治交通秩序，全面净化道路环境。	18
（二）强化绩效跟踪监控意识，做好材料收集整理。	19

荔湾区街道环境综合整治经费 第三方绩效评价报告

广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处：

为全面检验街道环境综合整治经费区本级财政资金的使用绩效，考核资金预期绩效目标实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，根据《广州市荔湾区 2024 年度预算绩效管理工作方案》《关于开展 2023 年度财政支出项目绩效复核和重点评价工作的通知》有关规定，广州市荔湾区财政局委托广州致华会计师事务所（普通合伙）对街道环境综合整治经费（以下简称“该项目”）的财政支出绩效进行了第三方评价，形成评价报告。

一、基本情况

（一）项目背景

为了加强城市市容和环境卫生管理，创造清洁、优美的城市工作、生活环境，促进城市社会主义物质文明和精神文明建设，国务院高度重视市容和环境卫生管理，出台了《城市市容和环境卫生管理条例》，明确各级政府、相关部门和居民的责任和义务，进一步规范城市市容环境卫生管理，维护城市的形象和公共卫生安全。为加强广东省市容和环境卫生管理工作，创造整洁、优美、文明的生活和工作环境，保障人民身体健康，广东省制定了《广

东省城市市容和环境卫生管理规定》，大力推进环境整治工作，有效改善了城市的整体环境质量，显著提升了居民的生活品质。

荔湾区作为广州的老城区，历史悠久，文化底蕴深厚，但随着经济快速发展，城市化进程加速，不可避免地出现了城市老旧区域环境质量下降、基础设施老化、公共服务水平不高等问题，无法满足现代化城市发展的需求。为了维持街道干净整洁，美化社区环境，助力老城区焕发新活力，荔湾区结合“百千万工程”“城市品质提升”等重点工作，以“绣花”功夫推进环境综合整治工作，持续提升城市环境品质。

东漵街道位于广东省广州市荔湾区中南部，东与冲口街道为邻，南与东沙街道相连，西与海龙街道、中南街道隔河相望，北接茶滘街道，毗邻芳村客运站，总面积约 4.4 平方公里。为了进一步贯彻落实街道环境综合整治工作，改善街道人居环境，方便居民的生活，提升居民的幸福感，东漵街道办事处紧盯街道管理薄弱环节，因地制宜，综合施策，以整治交通秩序、修复破损路面、推进绿化建设等工作为重点，积极对街道环境进行综合整治。

（二）项目立项依据

该项目依据《荔湾区财政局关于安排街道环境综合整治经费的请示》（荔财请〔2023〕13号）、《广州市道路交通秩序大整治工作领导小组办公室关于印发 2023 年广州市道路交通秩序大整治行动方案和考核方案的通知》《广州市荔湾区人民政府关于印发 2023 年广州市荔湾区道路交通秩序大整治行动方案的通

知》（荔府〔2023〕2号）等文件设立。

（三）项目实施单位

该项目由广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处（以下简称“东漵街道办事处”）负责组织实施。

（四）项目资金情况

2023年项目年初无预算安排，年中调增100万元，全年预算资金100.00万元。2023年度实际支出84.31万元，预算执行率为84.31%。该项目经费主要用于购买交通劝导服务、开展道路修缮工作和街道绿化环境建设工程。具体支出明细如下表所示：

表1 2023年度项目支出明细情况

序号	支出内容	计划支出数 (万元)	实际支出数 (万元)	支出率
1	交通劝导服务	50.00	49.00	98.00%
2	街道路面修缮工程	20.00	20.57	102.85%
3	街道绿化环境建设工程	10.00	9.75	97.50%
4	交通设施设备采购	20.00	4.99	24.95%
支出合计		100.00	84.31	84.31%

交通设施设备采购部分主要用于完成村道交通设施的修补工作和采购交通劝导辅助设施，在实际工作中因数量需求变化导致支出率低。

（五）项目绩效目标

通过开展交通文明劝导工作、开展道路修缮工作、推进绿化建设等工作，进一步改善道路交通秩序、防范化解辖区道路交通违法、事故等安全风险隐患，方便市民出行，营造安全、有序、畅通的道路交通环境，持续提升人民群众生活满意感、幸福感、安全感，以更高水平的交通安全管理工作保障全市经济社会高质量发展。

二、评价结果

本次评价采取目标比较法、因素分析法、现场考察法等评价方法，通过专家书面评价和现场评价，主要围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面实施。专家经过评审，认为该项目立项依据充分，程序规范，能够反映项目实施带来的产出及效益，但也存在绩效目标设置欠完善及预算编制准确性有待提高等问题。该项目综合评价得分 83.08 分（百分制），绩效等级为“良”。该项目指标得分详见表 2。

表 2 项目绩效评价得分情况

评价纬度	分值	评价得分	评价分值占比
决策	16	14.00	87.50%
过程	24	20.08	83.67%
产出	30	27.00	90.00%
效益	30	22.00	73.33%
合计	100	83.08	83.08%

三、项目绩效分析

（一）项目决策情况

在项目决策方面，项目立项依据充分，立项程序较为规范，制定的绩效目标具体明确，绩效指标清晰可衡量，资金安排较为规范，但绩效目标设置完整性有待提高。

表 3-1 项目决策绩效评价情况得分

评价指标	分值	评价得分	评价分值占比
立项依据充分性	1	1	100.00%
立项程序规范性	1	1	100.00%
绩效目标合理性	5	4	80.00%
绩效指标明确性	5	5	100.00%
预算编制科学性	4	3	75.00%
合计	16	14	87.50%

1.项目立项情况

（1）立项依据充分性

项目立项依据充分，依据《荔湾区财政局关于安排街道环境综合整治经费的请示》（荔财请〔2023〕13号）、《广州市道路交通秩序大整治工作领导小组办公室关于印发2023年广州市道路交通秩序大整治行动方案和考核方案的通知》《广州市荔湾区人民政府关于印发2023年广州市荔湾区道路交通秩序大整治行动方案的通知》（荔府〔2023〕2号）等文件设立。符合法律

法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目设立依据充分。

（2）立项程序规范性

该项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，立项程序规范。

2.绩效目标设置情况

（1）绩效目标合理性

原绩效目标基本合理有效，定位清晰、表述基本准确，但未能充分全面地体现项目主要内容。建议绩效目标修正为“通过开展交通文明劝导工作、开展道路修缮工作、推进绿化建设等工作，进一步改善道路交通秩序、防范化解辖区道路交通违法、事故等安全风险隐患，方便市民出行，营造安全、有序、畅通的道路交通环境，持续提升人民群众生活满意感、幸福感、安全感，以更高水平的交通安全管理工作保障全市经济社会高质量发展。”

（2）绩效指标明确性

项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，共设置了7个绩效指标，其中可量化指标4个，指标量化率为57.14%。指标设置与项目目标任务相对应，指标取值合理，不存在明显偏高或偏低的情形。

3.资金投入情况

预算内容与项目内容相匹配，预算额度按照标准编制，不存在先采购后申请预算的情况。但采购交通设施设备经费实际支出数与计划支出数存在偏差。另外，由于合同约定交通服务费用采

取的是先服务后付费的方式，导致年未经费需延期支付；交通设施设备采购部分主要用于完成村道交通设施的修补工作和采购交通劝导辅助设施，在实际工作中因数量需求变化，进而影响了本年度预算的执行率，导致预算执行率不足。

（二）项目过程管理情况

项目资金管理制度较为健全，资金使用与核算较为规范；项目管理制度比较健全，制度执行有效，项目按要求年中开展项目绩效运行监控工作。但存在预算执行率不足的问题。

表 3-2 过程管理绩效评价情况得分

评价指标	分值	评价得分	评价分值占比
资金使用效率性	5	1.08	21.60%
预算调整变动性	5	5.00	100.00%
资金使用合规性	4	4.00	100.00%
管理制度健全性	3	3.00	100.00%
制度执行有效性	5	5.00	100.00%
项目绩效运行监控开展情况	2	2.00	100.00%
合计	24	20.08	83.67%

1.资金管理情况

（1）资金使用效率性

该项目预算完成率不足。2023 年项目年初无预算安排，年

中调增 100 万元，全年预算资金 100.00 万元。2023 年度实际支出 84.31 万元，预算执行率为 84.31%。

（2）预算调整变动性

该项目年初无预算安排，年中调增 100.00 万元。因荔湾区政府大力支持各街道开展环境综合整治工作，在年中追加该项资金。此项不扣分。

（3）资金使用合规性

项目经费使用符合部门专项资金管理办法，资金的拨付有必要的审批程序和手续，资金使用根据《东漵街道办事处财务管理制度（暂行）》进行核算，按规定用途和标准使用资金。

2.组织管理情况

（1）管理制度健全性

在管理制度方面，东漵街道办事处建立了《东漵街道办事处财务管理制度（暂行）》《东漵街道办事处政府采购制度》等制度，为该项目的实施提供了业务指引，相关财务和业务制度完善。

（2）制度执行有效性

东漵街道办事处根据相关法律法规和业务管理规定开展工作，项目招投标文件、项目合同书等资料及时归档，执行了政府采购、招投标等各项制度。

（3）项目绩效运行监控开展情况

按照荔湾区 2023 年财政支出绩效运行监控工作的要求开展运行监控，东漵街道办事处按时提交项目绩效运行监控表。

（三）项目产出

2023 年度该项目根据计划基本完成街道环境综合整治工作既定任务，每日出动交通劝导人员 10 人次，开展交通联合整治行动 45 次，在广州市道路交通秩序大整治工作中小网格考核成绩排名第 57 名，街面道路修缮工程质量合格率达到 100%。

表 3-3 项目产出绩效评价情况得分

评价指标	分值	评价得分	评价分值占比
交通劝导服务每日出动人次	8	8	100.00%
交通整治行动开展次数	8	8	100.00%
交通大考核小网格成绩排名	8	8	100.00%
工程修缮质量合格率	6	3	50.00%
合计	30	27	90.00%

1.完成交通劝导服务每日出动 10 人次。

2023 年度项目计划实现每日出动交通劝导人员 10 人次。根据交通劝导服务合同以及《交通劝导员出勤表》，东濠街道办事处实际每日出动交通劝导人员 10 人次，全年度共出动 3650 人次。交通劝导人员负责东濠街道重点考核路口及路段的交通劝导工作，主要对摩电骑乘人员不戴头盔、逆行、闯红灯、违规搭载，行人不走斑马线、闯红灯、逆行，以及机动车违规停放等问题开展劝导工作。

2.完成交通联合整治行动开展次数 45 次。

东澍街道办事处本年度预期开展交通联合整治行动不少于 40 次，实际联合派出所、交警等部门开展交通联合整治行动 45 次，劝导制止不文明交通行为，严查严处各类严重交通违法行为。相关活动情况一览表如下表 3-4 所示。

表 3-4 交通大整治专项行动情况一览表

序号	开展活动时间	出动人员 (人)	行动位置	查处 车辆 数量 (辆)	查扣 车辆 数量 (辆)	受教育 人次(人 次)	宣传 资料 派发 数量 (份)
1	2023-01-12	15	东澍南路东澍北路 交汇口	0	0	35	50
2	2023-02-07	10	花地大道南大嘴食 馆路口	30	0	55	60
3	2023-02-09	10	花地大道南大嘴食 馆路口	0	0	30	35
4	2023-02-16	10	花地大道南大嘴食 馆路口	0	0	20	30
5	2023-02-23	10	花地大道南大嘴食 馆路口	0	0	30	35
6	2023-03-02	10	东澍南路东澍市场 路口	0	0	60	85
7	2023-03-16	10	东澍南路东澍北路 交汇口	15	0	30	45
8	2023-04-06	12	东澍南路东澍市场 路口	28	0	45	35
9	2023-04-13	12	东澍南路东澍市场 路口	30	0	45	30
10	2023-04-20	12	东澍南路东澍市场 路口	25	0	45	30
11	2023-04-27	12	东澍南路东澍市场 路口	20	0	35	30

序号	开展活动时间	出动人员 (人)	行动位置	查处 车辆 数量 (辆)	查扣 车辆 数量 (辆)	受教育 人次(人 次)	宣传 资料 派发 数量 (份)
12	2023-05-04	12	东澱南路东澱市场 路口	25	0	35	40
13	2023-05-11	12	东澱南路东澱市场 路口	35	0	50	30
14	2023-05-18	12	东澱南路东澱市场 路口	30	3	50	30
15	2023-05-25	12	东澱南路东澱市场 路口	35	0	45	30
16	2023-06-01	10	东澱南路东澱市场 路口	30	0	45	30
17	2023-06-08	10	东澱南路东澱北路 交汇口	15	0	28	30
18	2023-06-15	10	东澱南路东澱北路 交汇口	25	0	30	45
19	2023-06-29	10	东澱南路东澱北路 交汇口	0	0	35	50
20	2023-07-06	12	东澱南路芳和花园 东门	35	0	50	65
21	2023-07-13	12	东澱南路芳和花园 东门	30	0	45	65
22	2023-07-20	10	东澱南路芳和花园 东门	45	0	65	65
23	2023-08-03	12	东澱南路东澱市场 路口	35	0	50	50
24	2023-08-10	10	省实路与龙溪大道 交界	45	0	30	35
25	2023-08-17	10	东澱南路东澱市场 路口	25	0	30	35
26	2023-08-22	12	花地大道南西塱渔	60	0	75	90

序号	开展活动时间	出动人员 (人)	行动位置	查处 车辆 数量 (辆)	查扣 车辆 数量 (辆)	受教育 人次(人 次)	宣传 资料 派发 数量 (份)
			具市场对出桥底				
27	2023-08-24	12	花地大道南西塱渔 具市场对出桥底	25	0	35	45
28	2023-08-31	12	花地大道南西塱渔 具市场对出桥底	70	0	70	90
29	2023-09-07	12	东濠南路东濠北路 交汇口	20	0	30	30
30	2023-09-14	12	东濠南路东濠北路 交汇口	35	0	45	30
31	2023-09-21	12	花地大道南西塱渔 具市场对出桥底	35	0	50	50
32	2023-09-28	12	东濠南路东濠北路 交汇口	35	0	45	35
33	2023-10-12	12	花地大道南西塱渔 具市场对出桥底	45	0	50	60
34	2023-10-17	12	花地大道南西塱渔 具市场对出桥底	55	0	75	60
35	2023-10-26	12	东濠南路东濠市场 路口	35	0	35	50
36	2023-11-02	12	花地大道南西塱渔 具市场对出桥底	35	0	40	40
37	2023-11-09	12	东濠南路东濠市场 路口	45	0	55	45
38	2023-11-16	12	东濠南路东濠市场 路口	35	0	45	60
39	2023-11-23	12	东濠南路东濠北路 交汇口	45	0	60	60
40	2023-11-30	12	东濠南路东濠北路 交汇口	35	0	45	50

序号	开展活动时间	出动人员 (人)	行动位置	查处 车辆 数量 (辆)	查扣 车辆 数量 (辆)	受教育 人次(人 次)	宣传 资料 派发 数量 (份)
41	2023-12-05	12	花地大道南西塱渔具市场对出桥底	65	0	60	60
42	2023-12-07	10	东濠南路东濠北路 交汇口	45	0	50	30
43	2023-12-14	10	东濠南路东濠北路 交汇口	25	0	45	50
44	2023-12-21	10	东濠南路东濠北路 交汇口	45	0	50	30
45	2023-12-28	10	东濠南路东濠北路 交汇口	20	0	65	50
合计	-	509	-	1368	3	2043	2080

3.交通大考核小网格成绩排名第 57 名。

2023 年度东濠街道办事处预期在广州市道路交通秩序大整治工作中小网格考核成绩排名前 100 名,实际在全市 142 个街道小网格考核排名第 57 名。东濠街道办事处高度重视交通整治工作,多措并举开展交通秩序整治行动,全力确保道路畅通无阻,交通大考核小网格成绩排名显著提升。

4.街面道路修缮工程质量合格率达到 100%。

2023 年度,东濠街道办事处街面道路修缮工程预期修缮质量合格率达到 100%,实际修缮质量合格率达到 100%。东濠街道办事处聘请广州德通装饰工程有限公司对破损道路进行及时修复,有效改善道路通行环境。但东濠街道办事处在项目实施过

程中，未能及时收集归档相关佐证材料，并对所收集的档案资料进行分类、整理、汇总，提供的指标佐证材料不够充分。

（四）项目效益

2023 年度东澍街道办事处紧贴不同群众的实际情况，积极开展多维度、多形式的交通安全宣传活动，营造安全、文明、和谐的道路交通安全宣传氛围，切实增强居民群众的交通安全意识，促进辖区人居环境文明有序、干净整洁。

表 3-5 项目效益绩效评价情况得分

评价指标	分值	评价得分	评价分值占比
交通安全宣传活动开展场次	10	10	100.00%
交通安全宣传活动受教育人次	10	10	100.00%
居民满意度	10	2	20.00%
合计	30	22	73.33%

1.开展交通安全宣传活动 27 场。

2023 年度预期开展宣传讲座或活动不少于 24 场，实际开展 27 场“交通守法、文明出行”宣传教育讲座。为群众讲解交通安全知识，普及电动车佩戴头盔、上车系好安全带等安全常识，提升群众交通安全意识及自救能力。相关活动照片如下所示。



图 1 交通安全宣传照片展示

2.完成交通安全宣传活动受教育人次 1500 人次。

2023 年度项目预期实现交通安全宣传活动受教育群众为 1000 人次，实际实现受教育群众为 1500 人次。东澍街道办事处组织建筑工地行业、环卫清洁行业和东澍片区、西塍片区的商铺租户、居民群众以及校园学生，针对不同受众群体开展了形式多样的宣传活动，引发居民群众热烈反响，显著提升全民安全意识。

3.未能提供满意度有效佐证数据。

2023 年度项目实施单位计划开展居民群众满意度调查，实现满意度预期值不少于 90%。开展满意度调查能够更好深入群众、倾听呼声、了解诉求，切实解决事关群众切身利益的实际问题。根据单位所实施的工作效果及评价现场的了解情况，东澍街道办事处此项目取得一定的成效，但在实际工作过程中未开展满意度调查工作，未提供此指标的有效佐证数据。

四、主要成效

2023 年度，东澍街道办事处通过交通秩序专项整治工作、修复破损路面、推进绿化建设等工作，进一步改善辖区交通秩序，提升社区生活品质 and 街道整体形象，增强居民群众生活满意感、

幸福感、安全感。在广州市交通秩序大整治小网格考核中，东濠街道获得 96.52 分，位居第 57 名，与 2021 年和 2022 年成绩相比，成绩提升显著。主要成效如下：

（一）扎实开展交通整治行动，筑牢道路交通安全防线。

一是开展交通劝导工作。东濠街道办事处在辖区重点路口路段设置区域劝导岗，实行定员定岗定责制度，并聘请安保公司每天到重点路口路段定点站岗。对摩电骑乘人员不戴头盔、逆行、闯红灯、违规搭载，行人不走斑马线、闯红灯、逆行，以及机动车违规停放等问题开展劝导。本年度共出动工作人员 3600 余人，纠正逆行、不走斑马线、不戴头盔等交通违章行为 10000 余起。二是开展联合执法行动。在每日开展重点路口路段交通劝导的基础上，联合街道执法办、派出所、交警等各方力量每周开展路面联合执法，对交通违法行为开展交通劝导和处罚，形成威慑效果。本年度共开展交通路面联合执法行动 45 次，纠正逆行、不走斑马线、不戴头盔等交通违章行为 1700 余起。

（二）开展交通安全宣传活动，营造文明安全出行氛围。

东濠街道办事处组织辖区内学校小区物业、专业市场、停车场等单位，开展一系列交通安全宣传教育活动和入户走访宣传工作。在学校开展“小手拉大手”“家校共建交通安全屏障”活动、在物业小区开展“电动车不进楼栋”活动、在企业开展“一盔一带安全守护”活动，共同营造全民参与交通整治的浓厚氛围。本年度共开展了 27 场“交通守法、文明出行”宣传教育讲座，受

教育群众 1500 余人次，进一步普及了交通安全知识，提升了人民群众的文明出行意识。

（三）开展街面道路修缮工程，铺筑出行居民舒心道路。

东澍街道办事处对辖区道路进行实地调研，并积极与居民沟通，了解居民的需求和意见，围绕群众所需所盼、所急所忧，下足“绣花”功夫，对部分破损道路和公共活动空间进行填充修补。及时消除道路安全隐患，提升街道精细化管理水平，有效改善了辖区的公共活动空间和道路面貌，提高居民的生活质量和工作效率。同时，项目的实施还吸引更多的商业投资和旅游活动，带来了经济效益和社会效益的双重提升。

五、值得关注的问题

（一）居民交通安全意识有待提升。

道路交通整治工作是一项长期的民心工程，需要群众广泛参与。东澍街道办事处根据市、区工作要求积极推进道路交通安全专项整治行动，交通秩序得到明显改观。尽管取得了一定成效，但部分居民的交通安全意识较为淡薄，仍有摩电骑乘人员不佩戴安全头盔、闯红灯、不按道行驶，行人随意横穿马路、怀疑或漠视交通劝导员的工作等行为发生。这些行为不仅增加了交通事故的风险，也增加了交通管理的难度。

（二）收集佐证材料工作缺少针对性。

在绩效评价中，绩效指标佐证材料的收集整理对于绩效评价工作具有重要的意义，通过收集和整理与绩效指标相关的数据，

能够准确地反映出目标达成程度，有利于在实际工作完成后对完成情况进行回顾、反思和提高。项目实施过程中，单位在收集和整理相关佐证材料方面存在不足，如“满意度指标-居民满意度”，东澍街道办事处提供了荔湾区 2023 年度基层评议机关活动评议结果，内容包含公众对于东澍街道“政治机关建设”“机关作风”“推动高质量发展”三方面的公众评议分数，东澍街道办事处评议总分 98.97 分，在荔湾区街道名列第一。但未对该项目受益群众开展街道环境综合整治工作的满意度调查，未能提供有效佐证数据和资料。

六、相关建议

为提高财政资金使用效益，完善项目业务管理，提高项目可持续性，推动民生实事项目长效服务人民群众，根据上述项目问题，提出以下建议：

（一）多措并举整治交通秩序，全面净化道路环境。

一是不断推陈出新，用居民群众喜闻乐见的方式、通俗易懂的语言，加大“以案释法”、“以案论事”宣传力度，提醒居民群众时刻牢记交通安全知识。分发印有交通安全标识的购物袋、头盔等实用物品给居民群众，潜移默化中影响居民群众的交通安全意识。搭建集“实景模拟、互动体验、深度学习”于一体的交通安全文化主题宣传区，设置 VR 体验、酒精测试、交通场景找危险等互动环节，让参与的居民群众寓教于乐。二是深入调研，采取多种方式深入到街道的各个角落，倾听民意、凝聚力量，根

据居民的反馈制定有效的解决方案。同时鼓励、引导、组织居民群众参与交通秩序整治工作，提升他们对参与辖区事务的意识和责任感。

（二）强化绩效跟踪监控意识，做好材料收集整理。

一是项目实施单位在实际工作开展过程中加强绩效跟踪监控意识，加大重点监控频率，及时统计并分析监控结果，对于存在的问题以及风险，要提前采取防范预案。及时发现项目运行是否偏离既定的绩效目标，一旦发现预算支出绩效运行与绩效目标发生偏离，应及时采取措施予以纠正，确保绩效目标如期实现。二是在项目实施过程中及时收集归档相关佐证材料以及数据信息，对所收集的档案资料进行分类、整理、汇总，并确保所收集的材料与绩效指标之间具有相关性。如针对“满意度指标-居民对象满意度”指标，应确定适当的样本量，选取合适的调查方式进行满意度调查工作，以切实了解居民群众的真实需求，推动下一步决策的科学性和工作的持续改进。

广州市荔湾区2023年度财政资金项目支出绩效重点评价表

主管部门:广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

项目实施单位: 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

项目名称: 街道环境综合整治经费

一级指标	二级指标	三级指标	测评情况	得分
决策 (16分)	项目立项（2分）	立项依据充分性（1分）	该项目依据《荔湾区财政局关于安排街道环境综合整治经费的请示》（荔财请〔2023〕13号）、《广州市道路交通秩序大整治工作领导小组办公室关于印发2023年广州市道路交通秩序大整治行动方案和考核方案的通知》《广州市荔湾区人民政府关于印发2023年广州市荔湾区道路交通秩序大整治行动方案的通知》（荔府〔2023〕2号）等文件设立。项目立项依据充分，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，是公共财政支持范围。	1
		立项程序规范性（1分）	该项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，立项程序规范。	1
	绩效目标（10分）	绩效目标合理性（5分）	东漵街道办事处提供的绩效目标具体内容：为进一步改善道路交通秩序、防范化解我街道路交通违法、事故等安全风险隐患，营造安全、有序、畅通的道路交通环境，持续提升人民群众生活满意度、幸福感、安全感，以更高水平的交通安全管理工作保障全市经济社会高质量发展。原绩效目标基本合理有效，与实际工作内容贴合。但绩效目标欠完整性，未能全面体现项目主要内容，此项扣1分。	4
		绩效指标明确性（5分）	该项目绩效指标将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，分别设置了产出类和效益类指标；指标设置与项目目标任务相对应，指标取值合理，不存在明显偏高或偏低的情形；大部分指标可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	5
	资金投入（4分）	预算编制科学性（4分）	预算内容与项目内容相匹配，预算额度按照标准编制，不存在先采购后申请预算的情况。但采购交通设施设备经费实际支出数与计划支出数存在偏差。另外，由于合同约定交通服务费用采取的是先服务后付费的方式，导致年末经费需延期支付，进而影响了本年度预算的执行率，导致预算执行率不足。此项扣1分。	3
过程 (24分)	资金管理（14分）	资金使用效率性（5分）	该项目年初无预算安排，年中调增100.00万元，年度预算100.00万元，实际支出84.31万元，预算支出完成率=84.31/100.00×100%=84.31%。	1.08
		预算调整变动性（5分）	该项目年初无预算安排，年中调增100.00万元。因荔湾区政府大力支持各街道开展环境综合整治工作，在年中追加该项资金。此项不扣分。	5
		资金使用合规性（4分）	资金使用合规，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复以及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
	组织管理（10分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位制定《东漵街道办事处政府采购制度》《东漵街道办事处财务管理制度（暂行）》等方面制度，项目实施单位的财务管理制度和业务管理制度健全。	3
		制度执行有效性（5分）	项目实施单位根据相关法律法规和业务管理规定开展工作，项目招投标文件、项目合同书等资料及时归档，执行了政府采购、招投标等各项制度。	5
		项目绩效运行监控开展情况（2分）	项目实施单位按时提交绩效运行监控表，及时采取有效措施调整预算。	2

一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容及第三方评价情况	预期值	实际值	得分
产出 (30分)	数量指标	交通劝导服务每日出动人次	8	考察本年度每日出动交通劝导员的人次。2023年度预期实现每日出动交通劝导人员10人次。根据东濠街道办事处提供的交通劝导服务合同以及《交通劝导员出勤表》，东濠街道办事处实际每日出动交通劝导人员10人次，达成预期目标。	10人次	10人次	8
		交通整治行动开展次数	8	考察本年度开展交通大整治专项行动的次数。本年度预期开展交通联合整治行动不少于40次，实际联合多部门开展交通联合整治行动45次，达成预期目标。	≥40次	45次	8
	质量指标	交通大考核小网格成绩排名	8	考察东濠街道在广州市道路交通秩序大整治工作中小网格考核成绩排名。本年度预期在全市142个街道小网格考核排名前100名，实际在全市142个街道小网格考核排名第57名，达成预期目标。	≤100名	57名	8
		工程修缮质量合格率	6	考察街面道路修缮工程修缮质量合格率。预期修缮质量合格率达到100%，实际修缮质量合格率达到100%。但提供的佐证材料不够充分，此项扣3分。	100%	100%	3
效益 (30分)	社会效益指标	交通安全宣传活动开展场次	10	考察本年度开展交通安全宣传活动次数。本年度预期开展宣传讲座或活动不少于24场，实际开展27场“交通守法、文明出行”宣传教育讲座，为群众讲解交通安全知识，普及电动车佩戴头盔、上车系好安全带等安全常识，提升了群众的交通安全意识及自救能力，达成预期目标。	≥24场	27场	10
		交通安全宣传活动受教育人次	10	考察本年度交通安全宣传活动受教育人次。预期实现受教育群众为1000人次，实际实现受教育群众为1500人次。为广大市民普及了安全知识，提升全民安全意识，达成预期目标。	1000人次	1500人次	10
	满意度指标	居民满意度	10	考察本年度居民对东濠街道办事处街道环境综合整治工作的满意度情况。预期实现居民满意度达到90%以上，实际未开展满意度调查工作，但根据单位所实施的工作效果、取得的成效及评价现场的了解情况，此项扣8分。	≥90%	未进行满意度调查,无法衡量	2
绩效等级			良		得分		83.08