

广州市荔湾区民政局 2022 年福利彩票公益金资助项目情况公开(未成年人保护工作站建设经费项目)

为便于社会各界及时了解福利彩票公益金的用途去向，彰显福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，加强社会监督，促进福利彩票事业持续健康发展，根据《彩票公益金管理办法》《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》《广东省民政厅办公室关于进一步加强彩票公益金使用管理信息公开和资助项目标识设立管理工作的通知》《广州市福利彩票公益金使用管理办法》等要求，现对我单位 2021 年福利彩票公益金资助项目信+息公告如下：

一、项目信息

(一) 项目名称

2022 年全市未成年人保护工作站建设经费项目

(二) 项目主要内容

深入贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》，围绕完善我区未成年人保护工作网络，全覆盖建设街道未保站，综合未成年人保护服务、基层队伍培训指导、统筹调配资源等综合功能的街道未成年人保护工作阵地，拓展常态政策咨询、家庭监护教育指导、“一站式”介入严重侵害个案服务，增加以多层次、多功能、普惠性服务供给，完善全覆盖、精准化、多主体未成年人保护服务体系。

(三) 项目周期

2022 年 1 月—2022 年 12 月

（四）资金额度

项目总额为 71 万元。2022 年资助金额为 71 万元，实际支付 57.68 万元，结余 13.32 万元。

（五）项目负责人及联系方式

项目负责人：梁莹，联系电话：81377856

二、项目成果

（一）项目完成情况

根据市关于未成年人保护工作站建设要求，全面推进全区各街道未成年人保护工作站建设。2022 年 8 月底，我区未成年人保护工作站已全面建成，提前完成年度重点建设任务，切实打通关爱服务“最后一米”。

（二）实际效果

全区 22 条街道未成年保护工作站全部建成并投入运营，全区在册困境儿童都已建档立卡，未保工作有序推进。

（三）绩效目标完成情况

通过开展 2022 年全市未成年人保护工作站建设经费项目，2022 年 8 月底，我区 22 条街道未成年保护工作站全部建成，提前完成年度重点建设任务。

一是未成年人保护工作站建设数量完成指标 100%。

二是未成年人保护工作站服务对象覆盖面 100%。

三是未成年人保护工作站活动反馈满意度 $\geq 96\%$ 。

三、存在问题和改进措施

因部分街道社工站搬迁和 2022 年疫情影响，我区相关经费使用进度较为缓慢；由于儿童督导员、专职社工接手未保工作时

间较短，普遍存在业务不熟、实务经验欠缺的问题，专业理论和实际服务未能很好结合。下一步将加强专职人员的业务培训，并督促各街道建立资金使用台账，严格按照福利彩票公益金使用管理有关规定，做好经费使用管理工作。